KETENTUAN PENILAIAN KPI PROJECT MANAGER

DEPARTEMEN POST-SALES | 002/POS/SDT/I/2026

BAB I – KETENTUAN UMUM

Pasal 1 – Tujuan

Ketentuan ini disusun sebagai pedoman resmi dalam melakukan penilaian kinerja Project Manager (PM) di Departemen Post-Sales agar pelaksanaannya dilakukan secara objektif, terukur, konsisten, transparan, dan adil.

Model KPI Project Manager dirancang untuk menilai efektivitas peran Project Manager dalam menjalankan fungsi pengendalian dan tata kelola (governance), khususnya dalam:

1. Mengendalikan pelaksanaan proyek implementasi sesuai ruang lingkup, timeline, dan perencanaan yang disepakati;
2. Mengelola dan memastikan pelaksanaan Preventive Maintenance sesuai kontrak layanan;
3. Mengelola dan mengawasi Operational Service / Managed Service secara berkelanjutan;
4. Menjaga disiplin administrasi, kualitas dokumentasi, serta kepuasan Customer.

Penilaian KPI Project Manager tidak ditujukan untuk menilai kualitas pekerjaan teknis, melainkan untuk menilai kemampuan Project Manager dalam melakukan perencanaan, koordinasi, pengendalian, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang berdampak pada keberhasilan layanan.

Pasal 2 – Ruang Lingkup

1. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Project Manager di Departemen Post-Sales yang secara resmi ditugaskan untuk menangani:
    a. Proyek Implementasi;
    b. Aktivitas Preventive Maintenance; dan/atau
    c. Operational Service / Managed Service (termasuk namun tidak terbatas pada layanan KnowBe4).
2. Penilaian KPI hanya dilakukan terhadap aktivitas yang:
    a. Memiliki kewajiban kontraktual atau penugasan resmi;
    b. Memiliki timeline, SLA, atau kewajiban administrasi; dan
    c. Dilaksanakan dalam periode evaluasi yang ditetapkan perusahaan.

BAB II – PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROJECT MANAGER

Project Manager memiliki tanggung jawab utama sebagai pengendali dan koordinator layanan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Menyusun, mengelola, dan mengendalikan rencana kerja, timeline, serta milestone proyek;
2. Mengelola perencanaan dan realisasi effort serta mandays secara efektif dan efisien;
3. Memastikan seluruh dokumen proyek dan layanan tersedia, lengkap, dan diserahkan sesuai milestone;
4. Mengelola jadwal dan koordinasi Preventive Maintenance sesuai kontrak layanan;
5. Mengawasi pelaksanaan Operational Service, termasuk kepatuhan pelaporan dan komunikasi rutin;
6. Menjadi penghubung utama antara Customer, tim internal, principal, dan manajemen perusahaan;
7. Melakukan eskalasi risiko, isu, dan ketergantungan (dependency) secara tepat waktu dan terdokumentasi.

BAB III – PRINSIP DAN METODOLOGI PENILAIAN

Pasal 3 – Prinsip Penilaian

Penilaian KPI Project Manager dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan pengendalian kinerja yang terukur, dengan mempertimbangkan karakteristik peran Project Manager sebagai fungsi koordinatif dan pengendali, bukan sebagai pelaksana teknis langsung. Oleh karena itu, penilaian difokuskan pada efektivitas perencanaan, pengendalian, koordinasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip penilaian KPI Project Manager adalah sebagai berikut:

1. KPI Project Manager menilai kemampuan pengendalian dan tata kelola, bukan hasil teknis pekerjaan.
2. Deviasi minor terhadap rencana masih dapat diterima sepanjang:
    a. Berada dalam batas toleransi yang ditetapkan; dan
    b. Terdokumentasi serta dikomunikasikan dengan baik kepada pihak terkait.
3. Penilaian didasarkan pada data aktual, sistem pencatatan resmi perusahaan (Jira), serta dokumen pendukung yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.
4. KPI digunakan sebagai alat evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan, serta segabai dasar perbaikan proses dan tata kelola, dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau sanksi disiplin.

Pasal 4 – Skala Penilaian

Penilaian KPI Project Manager menggunakan skala numerik yang dirancang untuk mencerminkan tingkat pencapaian kinerja secara objektif dan proporsional. Skala ini digunakan secara konsisten pada seluruh komponen KPI, baik untuk proyek implementasi, aktivitas Preventive Maintenance, maupun pengelolaan layanan operasional, sehingga hasil penilaian dapat dibandingkan dan dievaluasi secara adil.

Skala penilaian KPI Project Manager menggunakan rentang nilai **-1 (minus satu) sampai dengan 4 (empat)**, dengan definisi sebagai berikut:

1. **Skor 4 (Sangat Baik)**

   Menunjukkan bahwa Project Manager mampu melaksanakan pengendalian dan tata kelola secara optimal. Seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai atau lebih baik dari rencana, berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, serta didukung oleh dokumentasi dan komunikasi yang lengkap dan tepat waktu.

2. **Skor 3 (Baik)**

   Menunjukkan bahwa Project Manager melaksanakan pengendalian dengan baik. Terdapat deviasi minor terhadap rencana, namun masih dalam batas toleransi yang dapat diterima, tidak berdampak signifikan terhadap tujuan proyek atau layanan, serta terdokumentasi dan dikomunikasikan dengan baik.

3. **Skor 2 (Cukup)**

   Menunjukkan bahwa pengendalian dilaksanakan secara terbatas. Deviasi terhadap rencana mulai berdampak pada efektivitas pelaksanaan, memerlukan perhatian dan perbaikan, namun aktivitas utama tetap berjalan dan kewajiban masih terpenuhi.

4. **Skor 1 (Kurang)**

   Menunjukkan bahwa pengendalian tidak berjalan secara memadai. Deviasi signifikan terhadap rencana terjadi, berdampak pada keterlambatan, ketidaktertiban administrasi, atau penurunan kualitas layanan, serta memerlukan tindakan korektif yang serius.

5. **Skor 0 (Tidak Memenuhi)**

   Menunjukkan bahwa kewajiban utama tidak dilaksanakan atau tidak dapat dibuktikan melalui data dan dokumentasi yang sah, sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan KPI yang ditetapkan.

6. **Skor -1 (Pelanggaran Kewajiban)**

   Diberikan dalam kondisi khusus apabila Project Manager tidak melaksanakan kewajiban utama yang bersifat mandatory, seperti:

   a. Proyek atau aktivitas Preventive Maintenance tidak dilaksanakan tanpa justifikasi yang sah; dan/atau
   b. Kewajiban kontraktual atau administratif kritikal tidak dipenuhi.

   Skor -1 hanya dapat diberikan apabila kondisi tersebut **dapat dibuktikan secara objektif dan tidak disebabkan oleh faktor di luar kendali Project Manager** (force majeure atau keputusan manajemen).

Skor -1 tidak digunakan untuk menilai penurunan kinerja biasa, melainkan sebagai penanda ketidakpatuhan terhadap kewajiban utama yang berdampak signifikan terhadap komitmen perusahaan kepada customer.

Skor -1 menjadikan Project Manager secara otomatis **tidak eligible untuk Quarterly Bonus** pada periode berjalan.

Pasal 5 – Ketergantungan, Eskalasi, dan Force Majeure

Pelaksanaan proyek implementasi, Preventive Maintenance, maupun layanan operasional melibatkan berbagai pihak dan faktor yang berada di luar kendali langsung Project Manager. Oleh karena itu, penilaian KPI Project Manager dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengendalian yang secara wajar dapat dilakukan sesuai peran dan kewenangannya.

Ketentuan terkait ketergantungan dan force majeure diatur sebagai berikut:

1. Project Manager tidak dinilai bertanggung jawab atas keterlambatan atau deviasi yang secara langsung disebabkan oleh faktor di luar kendalinya, sepanjang:
   a. Faktor tersebut dapat diidentifikasi dan dibuktikan secara objektif;
   b. Telah dilakukan upaya eskalasi dan mitigasi sesuai prosedur; dan
   c. Terdapat dokumentasi komunikasi dan keputusan yang sah.
2. Faktor di luar kendali Project Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
   a. Keterlambatan keputusan atau persetujuan dari customer;
   b. Perubahan ruang lingkup pekerjaan (scope change) yang belum disetujui secara resmi;
   c. Ketergantungan terhadap ketersediaan sumber daya atau sistem pihak ketiga;
   d. Keputusan manajemen yang berdampak langsung terhadap jadwal atau resource proyek;
   e. Kondisi force majeure sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dalam hal terjadi faktor di luar kendali Project Manager, kewajiban utama Project Manager adalah:
    a. Mengidentifikasi risiko sejak dini;
    b. Melakukan eskalasi secara tepat waktu kepada atasan atau pemangku kepentingan terkait;
    c. Mendokumentasikan dampak terhadap timeline, effort, dan deliverables; serta
    d. Mengusulkan rencana mitigasi atau penyesuaian yang diperlukan.
4. Apabila Project Manager **tidak melakukan eskalasi, dokumentasi, atau komunikasi yang memadai** atas faktor di luar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kondisi tersebut **tetap dapat diperhitungkan dalam penilaian KPI.**

Pasal ini menjadi dasar dalam interpretasi penilaian KPI pada seluruh komponen, khususnya pada ketepatan timeline, penggunaan mandays, administrasi proyek, dan pelaksanaan layanan operasional.

Pasal 6 – Perlakuan Aktivitas Tidak Berlaku (Not Applicable/ N/A)

1. Dalam hal Project Manager **tidak diberikan penugasan resmi** atas jenis aktivitas tertentu pada periode penilaian berjalan, baik berupa proyek implementasi, aktivitas Preventive Maintenance, maupun layanan operasional, maka aktivitas tersebut dinyatakan sebagai **Tidak Berlaku (Not Applicable / N/A)**.
2. Aktivitas yang dinyatakan N/A sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. Tidak diberikan skor KPI;
    b. Tidak diperhitungkan dalam pembilang maupun penyebut perhitungan skor KPI; dan
    c. Tidak dianggap sebagai kegagalan, penurunan kinerja, atau ketidakpatuhan Project Manager.
3. **Penetapan status N/A** hanya dapat dilakukan apabila:
    a. Tidak terdapat penugasan atau kewajiban aktivitas tersebut dalam sistem pencatatan resmi perusahaan (Jira); dan
    b. Tidak terdapat kewajiban pelaksanaan yang seharusnya dijalankan oleh Project Manager pada periode penilaian tersebut.
4. Status **N/A** tidak dapat diterapkan terhadap aktivitas yang:
    a. Telah ditugaskan secara resmi namun tidak dilaksanakan; atau
    b. Tidak dijalankan akibat kelalaian, pengabaian, atau kegagalan pengendalian oleh Project Manager.
5. Ketentuan mengenai N/A ini ditetapkan untuk menjamin bahwa penilaian KPI Project Manager dilakukan secara adil, objektif, dan proporsional, dengan menilai kinerja hanya berdasarkan tanggung jawab dan beban kerja yang secara nyata diberikan oleh perusahaan.

BAB IV – STRUKTUR KPI PROJECT MANAGER

BAB ini mengatur struktur, komponen, serta mekanisme perhitungan KPI Project Manager secara menyeluruh. Ketentuan dalam BAB ini disusun untuk memastikan bahwa penilaian kinerja Project Manager dilakukan secara adil, proporsional, dan mencerminkan beban kerja serta tanggung jawab aktual yang diemban dalam periode penilaian.

Pasal 7 – Struktur KPI Project Manager

KPI Project Manager terdiri atas beberapa domain penilaian yang mencerminkan ruang lingkup utama peran dan tanggung jawab Project Manager di Departemen Post-Sales.

Domain KPI Project Manager meliputi:

1. KPI Proyek Implementasi;
2. KPI Preventive Maintenance; dan
3. KPI Layanan Operasional (Operational Service).

Setiap domain KPI dinilai secara terpisah sesuai dengan karakteristik aktivitas yang dikelola, namun digabungkan dalam satu perhitungan skor akhir Project Manager pada akhir periode penilaian.

Pasal 8 – Prinsip Pembobotan dan Beban Kerja

Penilaian KPI Project Manager menerapkan prinsip penilaian berbasis aktivitas (activity-based assessment) tanpa pembobotan khusus, dengan tujuan memastikan kesederhanaan perhitungan, keterlacakan data, serta konsistensi dengan sistem pencatatan resmi perusahaan.

Ketentuan penilaian berbasis aktivitas adalah sebagai berikut:

1. Setiap aktivitas yang secara resmi ditugaskan kepada Project Manager dalam periode penilaian dinilai sebagai satu (1) unit KPI.
2. Seluruh aktivitas memiliki bobot yang setara dalam perhitungan KPI.
3. Domain KPI yang tidak memiliki aktivitas pada periode penilaian dinyatakan sebagai Tidak Berlaku (Not Applicable / N/A) dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan skor.

Pasal 9 – Perhitungan KPI Project Manager per Periode

Skor KPI Project Manager dalam satu periode penilaian dihitung berdasarkan rata-rata nilai dari seluruh domain KPI yang aktif.

Rumus perhitungan KPI Project Manager adalah sebagai berikut:

KPI Project Manager = $\frac{Jumlah\ KPI\ Domain\ Aktif}{Jumlah\ Domain\ Aktif}$

Dalam hal Project Manager hanya menangani satu atau dua domain KPI pada periode tertentu, maka perhitungan skor akhir hanya menggunakan domain yang aktif tersebut.

Pendekatan perhitungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa skor KPI mencerminkan kinerja yang proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ruang lingkup tugas yang dijalankan oleh Project Manager.

BAB V – KPI PROYEK IMPLEMENTASI

Pasal 10 – Ketentuan Umum

Layanan implementasi merupakan layanan berbasis proyek yang memerlukan pengendalian yang terstruktur dari sisi perencanaan, pelaksanaan, serta tata kelola administrasi proyek. KPI Proyek Implementasi Project Manager menilai kemampuan Project Manager dalam mengendalikan proyek secara menyeluruh sebagai fungsi koordinatif dan pengendali, bukan sebagai pelaksana teknis langsung.

Penilaian KPI Proyek Implementasi dilakukan melalui empat (4) komponen utama, yaitu:

1. Ketepatan Timeline Proyek (Calendar Days);
2. Ketepatan Penggunaan Effort dan Mandays;
3. Administrasi dan Tata Kelola Proyek; dan
4. Kepuasan Customer (Net Promoter Score/NPS).

Timeline proyek, mandays, serta deliverables proyek ditetapkan sebelum proyek dimulai dan dituangkan dalam dokumen perencanaan resmi seperti Scope of Work (SOW), Sales Order Requisition (SOR), atau dokumen perencanaan proyek lain yang setara.

Pasal 10.1 – Ketepatan Timeline Proyek (Calendar Days)

Ketepatan Timeline Proyek menilai kemampuan Project Manager dalam mengendalikan durasi pelaksanaan proyek dibandingkan dengan rencana yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan berdasarkan deviasi antara Calendar Days (CD) aktual terhadap Calendar Days rencana.

Skor	Kriteria
4	CD aktual ≤ CD rencana + 10%
3	CD aktual > 10% s.d. 25% dari CD rencana
2	CD aktual > 25% s.d. 50% dari CD rencana
1	CD aktual > 50% s.d. 100% dari CD rencana
0	CD aktual > 100% dari CD rencana atau proyek tidak selesai

Contoh:

Data Proyek:

- CD Rencana: **60 hari**
- CD Aktual: **72 hari**

Perhitungan Deviasi:

$\frac{72-60}{60} \times 100\%$ = **20%**

Skor Mandays: 3 (Baik)

Kesimpulan:

Proyek mengalami keterlambatan sebesar 20% dari rencana durasi, namun masih berada dalam batas toleransi yang dapat dikendalikan oleh Project Manager.

Pasal 10.2 – Ketepatan Penggunaan Effort dan Mandays

Ketepatan penggunaan effort dan mandays menilai kemampuan Project Manager dalam mengendalikan penggunaan sumber daya proyek sesuai dengan perencanaan.

Penilaian dilakukan berdasarkan deviasi antara mandays aktual terhadap mandays rencana.

Skor	Kriteria
4	MD aktual ≤ MD rencana + 10%
3	MD aktual > 10% s.d. 25% dari MD rencana
2	MD aktual > 25% s.d. 50% dari MD rencana
1	MD aktual > 50% s.d. 100% dari MD rencana
0	MD aktual > 100% dari MD rencana

Contoh:

Data Proyek:

- Mandays Rencana: **120 hari**
- Mandays Aktual: **72 hari**

Perhitungan Deviasi:

$\frac{72-60}{60} \times 100\%$ = **20%**

Skor Mandays: 3 (Baik)

Kesimpulan:

Proyek mengalami keterlambatan sebesar 20% dari rencana durasi, namun masih berada dalam batas toleransi yang dapat dikendalikan oleh Project Manager.

Pasal 10.3 – Administrasi dan Tata Kelola Proyek

Administrasi dan tata kelola proyek menilai kedisiplinan Project Manager dalam memastikan seluruh dokumen proyek **tersedia, lengkap, dan diserahkan sesuai dengan milestone** yang ditetapkan.

Dokumen proyek yang menjadi tanggung jawab Project Manager meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Scope of Work (SOW);
2. Kick-off Meeting Material;
3. Requirement Checklist;
4. High Level Design (HLD);
5. Low Level Design (LLD);
6. Method of Procedure (MoP);
7. Training Material;
8. Installation & Configuration Guide;
9. Administrator Guide;
10. Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penilaian dilakuan berdasarkan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pengirmian dokumen sesuai dengan milestone yang telah disetujui.

Skor	Kriteria
4	Seluruh dokumen lengkap dan sesuai milestone
3	Maksimal 1 dokumen terlambat
2	2–3 dokumen terlambat
1	>3 dokumen terlambat atau tidak lengkap
0	Dokumen kritikal **(SOW dan/atau BAST) tidak tersedia**

Contoh:

Kondisi Aktual:

- Total dokumen: 10
- Dokumen terlambat milestone: 1 (LLD)

Penilaian:

- Maksimal 1 dokumen terlambat → **Skor 3 (Baik)**

Kesimpulan:

Secara umum tata kelola dokumen proyek telah dipenuhi dengan baik. Terdapat keterlambatan minor yang tidak berdampak pada milestone utama proyek.

Pasal 10.4 – Kepuasan Customer / Net Promoter Score (NPS)

Kepuasan customer diukur melalui form penilaian singkat dengan skala 0–4 yang disampaikan kepada customer selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah proyek implementasi dinyatakan selesai.

Apabila form NPS tidak dikembalikan oleh customer, maka diterapkan nilai default sebesar 3 (Baik).

Nilai Form	Skor KPI
4	4
3	3
2	2
1	1
0	0

Contoh:

Nilai NPS:

- Nilai yang dipilih Customer: **4 (Sangat Puas)**

Skor KPI: 4 (Sangat Baik)

Kesimpulan:

Customer menyatakan tingkat kepuasan yang sangat baik terhadap pengelolaan proyek oleh Project Manager.

Pasal 11 – Perhitungan KPI Proyek Implementasi

Nilai KPI Proyek Implementasi dihitung sebagai rata-rata dari seluruh komponen penilaian sebagai berikut:

KPI Proyek Implementasi = $\frac{Timeline + Mandays + Administrasi + NPS}{4}$

<u>Contoh:</u>

Rekap Skor:

- Ketepatan Timeline: **3**
- Ketepatan Mandays: **4**
- Administrasi Proyek: **3**
- Kepuasan Customer (NPS): **4**

Perhitungan:

$\frac{3+4+3+4}{4}$ **= 3.5 (Baik)**

Kesimpulan:

Kinerja Project Manager dalam pelaksanaan proyek implementasi berada pada kategori Baik, dengan pengendalian yang efektif dan tingkat kepuasan customer yang sangat positif.

BAB VI – KPI PREVENTIVE MAINTENANCE

Pasal 12 – Ketentuan Umum

Preventive Maintenance merupakan layanan berkala yang bersifat wajib sesuai dengan kontrak layanan atau perjanjian kerja sama dengan Customer. Project Manager bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas Preventive Maintenance direncanakan, dijadwalkan, dilaksanakan, dan ditutup secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian KPI Preventive Maintenance dilakukan berdasarkan satu (1) komponen utama, yaitu ketepatan pelaksanaan Preventive Maintenance terhadap jadwal yang telah ditetapkan.

Jadwal Preventive Maintenance ditetapkan sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen kontrak, Statement of Work (SOW), atau dokumen perencanaan layanan yang setara.

Pasal 12.1 – Periode

- PM dilakukan **2 (dua) kali atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun**, tergantung kontrak layanan.
- Setiap pelaksanaan PM wajib dibuktikan dengan **Berita Acara Serah Terima Preventive Maintenance (BAST PM)**.
- Metrik penilaian kinerja PM adalah **ketepatan waktu penyerahan BAST PM**.

Pasal 12.2 – Tenggat Waktu Penyerahan BAST PM

- **2 × setahun (subperiode 6 bulan):**
  - BAST PM wajib diserahkan paling lambat **minggu ke-23 (H+160)** pada setiap subperiode.
- **4 × setahun (subperiode 3 bulan):**
  - BAST PM wajib diserahkan paling lambat **minggu ke-10 (H+70)** pada setiap subperiode.

Pasal 12.3 – Pengelolaan Jadwal

- Tenggat waktu BAST PM dihitung berdasarkan periode kontrak layanan.
- Jadwal dan tenggat waktu PM dicatat dalam sistem atau database oleh **Project Manager**.

Pasal 12.4 – Metrik Penilaian KPI Preventive Maintenance

- Penilaian dilakukan dengan membandingkan **tanggal penyerahan BAST PM aktual** terhadap **tenggat waktu yang ditetapkan**.
- Skor Pencapaian Preventive Maintenance mengacu pada tabel penilaian keterlambatan BAST PM.
- **Skor Pencapaian Layanan Preventive Maintenance** adalah rata-rata dari seluruh Skor Pencapaian PM dalam periode tinjauan.

Pasal 12.5 – Ketentuan Khusus Pihak Ketiga

- Apabila layanan PM disampaikan oleh pihak ketiga, BAST PM yang digunakan adalah BAST yang ditandatangani oleh pihak ketiga yang bertransaksi langsung dengan SDT.
- Apabila terdapat perbedaan standar jadwal antara pihak ketiga dan Customer, maka jadwal tersebut yang digunakan sebagai acuan penilaian KPI.

Pasal 12.6 – Hubungan KPI Preventive Maintenance dengan Domain KPI Lain

KPI Preventive Maintenance Project Manager **tidak menilai eksekusi teknis di lapangan**, yang menjadi tanggung jawab Service Engineer atau pihak pelaksana teknis.

KPI Preventive Maintenance Project Manager berfokus pada:

- Pengendalian jadwal layanan;
- Kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual; dan
- Ketertiban administrasi penutupan layanan melalui BAST PM.

Pemisahan peran ini dimaksudkan untuk”

- Menghindari tumpang tindih penilaian antara Project Manager dan Service Engineer; dan
- Menjamin objektivitas dan keadilan penilaian kinerja masing-masing peran.

Pasal 13 – Perhitungan KPI Preventive Maintenance

Skor ditentukan berdasarkan ketepatan penandatanganan BAST PM:

Skor	Kriteria
4	Tepat waktu atau lebih cepat
3	Terlambat ≤ 1 minggu
2	Terlambat >1–2 minggu
1	Terlambat >2–4 minggu
0	Terlambat >4 minggu
-1	**BAST tidak ditandatangani**

Contoh Preventive Maintenance Tepat Waktu:

Data PM:

- Tenggat BAST PM: 10 Juni
- Tanggal BAST Aktual: 8 Juni

Penilaian:

- Selesai lebih cepat dari tenggat, Skor: **4 (Sangat Baik)**

Kesimpulan:

Aktivitas Preventive Maintenance dilaksanakan tepat waktu dan administrasi diselesaikan dengan disiplin.

BAB VII – KPI OPERATIONAL SERVICE KNOWBE4

Pasal 14 – Ketentuan Umum

Layanan Operational Service merupakan layanan operasional berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan layanan kepada Customer berjalan secara tertib, terkontrol, terdokumentasi, dan sesuai dengan komitmen layanan yang disepakati.

Project Manager bertanggung jawab untuk mengendalikan tata kelola (governance) layanan Operational Service, termasuk pengelolaan administrasi, pengendalian jadwal, monitoring progres, penutupan aktivitas operasional, serta pengelolaan feedback Customer secara sistematis.

Penilaian KPI Layanan Operational Service bagi Project Manager **tidak menilai pelaksanaan teknis layanan**, melainkan difokuskan pada kepatuhan proses, pengendalian operasional, ketertiban administrasi, dan kepatuhan pengelolaan feedback layanan yang tercatat dalam sistem manajemen pekerjaan (Jira).

Pasal 14.1 – Ruang Lingkup Tanggung Jawab Project Manager

Ruang lingkup tanggung jawab Project Manager dalam Layanan Operational Service meliputi:

- Memastikan seluruh aktivitas operasional layanan tercatat dalam sistem manajemen pekerjaan (Jira);
- Mengendalikan jadwal dan tenggat waktu aktivitas operasional layanan;
- Memastikan aktivitas governanve operasional dilaksanakan sesuai fase layanan;
- Melakukan monitoring kepatuhan administrasi task operasional; dan
- Memastikan penutupan (closure) aktivitas operasional dilakukan secara tertib dan terdokumentasi.
- Memastikan pengiriman dan pengelolaan Customer Satisfaction Survey (NPS) pada akhir Service Quarter.

Project Manager tidak bertanggung jawab atas kualitas teknis eksekusi layanan, yang menjadi tanggung jawab Service Engineer atau pihak pelaksana teknis.

Pasal 14.2 – Periode Penilaian KPI

1. Penilaian KPI Layanan Operational Service bagi Project Manager dilakukan berdasarkan **Quarter Operasional Layanan (Service Quarter)**.
2. Service Quarter adalah periode tiga (3) bulan layanan yang dihitung sejak tanggal dimulainya layanan (Service Start Date) sesuai dengan kontrak, BAST, atau dokumen resmi lainnya.
3. Service Quarter **tidak mengikuti periode triwulan kalender umum** (Januari–Maret, April–Juni, dan seterusnya).
4. Setiap Customer dapat memiliki Service Quarter yang berbeda, tergantung pada tanggal dimulainya layanan masing-masing.

Pasal 14.3 – Hubungan Service Quarter dengan Periode KPI Kalender

1. Penilaian KPI Project Manager tetap dilaporkan mengikuti periode KPI kalender perusahaan (misalnya Januari–Maret).
2. Apabila dalam satu periode KPI kalender, Service Quarter **belum selesai sepenuhnya**, maka:
   - Penilaian KPI dilakukan berdasarkan **status progres Service Quarter sampai dengan akhir periode KPI kalender**; dan
   - Penilaian tidak menilai hasil akhir layanan yang belum diselesaikan.
3. Penilaian pada kondisi tersebut dikategorikan sebagai **Partial Assessment (In Progress)**.
4. Penilaian akhir (final score) Service Quarter dilakukan pada periode KPI kalender berikutnya setelah Service Quarter dinyatakan selesai.

Pasal 14.4 – Hubungan KPI Operational Service dengan Domain KPI Lain

KPI Operational Service Project Manager menilai kepatuhan tata kelola, pengendalian proses, dan ketertiban administrasi layanan, tanpa mempertimbangkan kualitas atau hasil eksekusi teknis. KPI ini dipisahkan secara tegas dari penilaian kinerja fungsi teknis untuk menjaga objektivitas dan kejelasan akuntabilitas peran.

Pasal 15 – Komponen Penilaian KPI Operational Service

Penilaian KPI Layanan Operational Service Project Manager terdiri dari dua (2) komponen utama:

1. **Kepatuhan Tata kelola (Governance) Operational Service**
2. **Kepatuhan Pengelolaan Customer Satisfaction (NPS)**

Seluruh komponen dinilai menggunakan skala sko**r -1 sampai dengan 4**.

Pasal 15.1 – Kepatuhan Tata Kelola (Governance) Operational Service

Governance Operational Service adalah aktivitas pengendalian operasional layanan yang dilakukan oleh Project Manager untuk memastikan layanan berjalan sesuai rencana, tercatat, terkontrol, dan ditutup secara tertib.

Governance Operational Service diwujudkan dalam bentuk **Governance Issue bulanan** yang dicatat dalam sistem manajemen pekerjaan (Jira).

Ketentuan

- Setiap Service Quarter wajib **memiliki Governance Issue pada setiap bulan layanan yang berjalan**;
- Governance Issue bersifat **bulanan**, dibuat untuk merepresentasikan aktivitas pengendalian operasional Project Manager pada bulan tersebut;
- Governance Issue dicatat dalam Project Jira layanan Customer;
- Governance Issue menjadi tanggung jawab Project Manager dan **tidak menggambarkan aktivitas teknis Service Engineer**.

Kriteria Governance Issue

Governance Issue dinyatakan memenuhi ketentuan apabila:

- Dibuat pada awal atau pertengahan bulan layanan berjalan;
- Memiliki summary yang jelas dan mencerminkan periode bulan governance (contoh: *Governance Operational Service – Customer X – Februari 2026*);
- Assignee adalah Project Manager;
- Due date sesuai dengan akhir bulan berjalan;
- Status diperbarui secara aktif selama bulan berjalan; dan
- Ditutup (Done/Closed) setelah seluruh aktivitas governance bulan tersebut selesai.

Catatan:
Governance Issue **tidak menunggu Service Quarter selesai** dan dinilai berdasarkan kepatuhan pelaksanaan dan penutupan Governance Issue pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 15.2 – Kepatuhan Pengelolaan Customer Satisfaction (NPS)

Customer Satisfaction diukur menggunakan **Net Promoter Score (NPS)** yang dikirimkan kepada Customer pada akhir setiap Service Quarter.

Ketentuan

- Project Manager wajib memastikan NPS dikirimkan kepada Customer **paling lambat 7 (tujuh) hari** kalender setelah Service Quarter berakhir;
- Bukti pengiriman NPS dapat berupa:
  - Issue Jira NPS; atau
  - Email pengiriman survey.

Pasal 16 – Skema Penilaian KPI Operational Service

Pasal 16.1 – Skor Kepatuhan Governance Operational Service

Skor	Kriteria
4	Governance Issue ditutup tepat waktu atau lebih cepat
3	Governance Issue ditutup terlambat ≤ 1 minggu
2	Governance Issue ditutup terlambat >1–2 minggu
1	Governance Issue ditutup terlambat >2–4 minggu
0	Governance Issue ditutup terlambat >4 minggu
-1	**Governance Issue tidak ditutup**

Pasal 16.2 – Skor Kepatuhan Pengiriman NPS

Skor	Kriteria
4	NPS dikirim tepat waktu atau lebih cepat
3	NPS dikirim terlambat ≤ 1 minggu
2	NPS dikirim terlambat >1–2 minggu
1	NPS dikirim terlambat >2–4 minggu
0	NPS dikirim terlambat >4 minggu
-1	**NPS tidak dikirim**

Pasal 17 – Perhitungan KPI Operational Service

Pasal 17.1 – Prinsip Umum Perhitungan

KPI Operational Service Project Manager dihitung berdasarkan **komponen penilaian yang telah jatuh tempo (applicable)** pada periode KPI kalender berjalan.

Komponen KPI dinyatakan *applicable* apabila:

- Telah mencapai tenggat waktu penilaian sesuai ketentuan Service Quarter; dan
- Secara objektif dapat dinilai pada periode KPI kalender tersebut.

Komponen KPI yang **belum jatuh tempo**:

- Tidak diberikan skor; dan
- **Tidak dimasukkan ke dalam pembagi perhitungan KPI**.

Pasal 17.4 – Rumus Perhitungan KPI Operational Service

Rumus perhitungan KPI Operational Service Project Manager adalah sebagai berikut:

KPI Operational Service = $\frac{Jumlah\ Skor\ Komponen\ KPI\ Applicable}{Jumlah\ Komponen\ KPI\ Applicable}$

<u>Contoh Service Quarter Sedang Berjalan:</u>

Data:

- Governance Issue ditutup tepat waktu → **Skor Governance = 4**
- NPS belum jatuh tempo

Perhitungan:

KPI Operational Service = $\frac{4}{1}$ = **4 (Sangat Baik)**

Kesimpulan:

Project Manager dinilai Sangat Baik dalam mengendalikan tata kelola Operational Service pada periode KPI kalender berjalan.

<u>Contoh Service Quarter Telah Selesai:</u>

Data:

- Skor Governance = **4**
- Skor NPS = **3**

Perhitungan:

KPI Operational Service = $\frac{4+3}{2}$ = **3.5 (Baik)**

Kesimpulan:

Project Manager dinilai Baik dalam mengelola tata kelola operasional layanan serta memenuhi kewajiban pengelolaan feedback Customer.

BAB VIII – PELAKSANAAN TINJAUAN KPI PROJECT MANAGER

Pasal 18 – Periode Tinjauan KPI

1. Tinjauan KPI dilakukan secara:
   - **Kuartalan** (4 kali dalam satu tahun); dan
   - **Tahunan** (akhir tahun).
2. Tinjauan Kuartalan dilaksanakan pada **minggu pertama** setelah kuartal berakhir.
3. Periode penilaian KPI Project Manager disesuaikan dengan penugasan dan ruang lingkup tanggung jawab yang ditetapkan oleh manajemen.

Pasal 19 – Aktivitas yang Belum Selesai pada Periode Berjalan

1. Apabila proyek implementasi, Preventive Maintenance, atau Operational Service masih berjalan pada saat Tinjauan KPI Kuartalan dilakukan, maka penilaian dilakukan berdasarkan:
   - Kewajiban, deliverable, dan aktivitas tata kelola yang telah jatuh tempo dalam periode tersebut.
2. Komponen KPI yang secara ketentuan belum jatuh tempo (misalnya NPS Operational Service) **tidak diperhitungkan dalam perhitungan skor pada periode berjalan**.
3. Penilaian penuh atas aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penilaian berikutnya atau pada Tinjauan KPI Tahunan berdasarkan hasil aktual penyelesaian layanan.
4. Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban Project Manager dalam menjaga tata kelola, pelaporan, dan pengendalian operasional selama aktivitas layanan masih berlangsung.

BAB IX – PERHITUNGAN SKOR AKHIR KPI PROJECT MANAGER

Skor Akhir KPI Project Manager dihitung dengan rumus:

Skor Akhir KPI PM = $\frac{Jumlah\ Skor\ KPI\ Domain\ Aktif}{Jumlah\ Domain\ KPI\ Aktif}$

Contoh Service Quarter Sedang Berjalan:

Data:

- Skor KPI Implementasi = 3.5
- Skor KPI Preventive Maintenance = 4
- Skor KPI Operational Service = 4 (Berdasarkan governance,; NPS belum jatuh tempo)

Perhitungan:

Skor Akhir KPI Project Manager = $\frac{3.5 + 4 + 4}{3}$ = **3.83 (Baik)**

Kesimpulan:

Kinerja Project Manager dinilai baik berdasarkan kepatuhan tata kelola dan pengendalian layanan yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan.

Contoh Domain Tidak Aktif:

Data:

- Skor KPI Implementasi = N/A
- Skor KPI Preventive Maintenance = 4
- Skor KPI Operational Service = 4 (Berdasarkan governance,; NPS belum jatuh tempo)

Perhitungan:

Skor Akhir KPI Project Manager = $\frac{4 + 4}{2}$ = **4 (Sangat Baik)**

Kesimpulan:

Kinerja Project Manager dinilai sangat baik berdasarkan kepatuhan tata kelola dan pengendalian layanan yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan.

BAB X – INSENTIF PROJECT MANAGER

Pasal 20 – Ketentuan Umum Insentif

1. Insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian KPI dan konsistensi tata kelola layanan oleh Project Manager.
2. Jenis insentif Project Manager terdiri atas:
   - Quarterly Bonus (QB); dan
   - Annual Bonus (AB).
3. Pemberian insentif didasarkan pada hasil penilaian KPI dan kepatuhan terhadap tata kelola, administrasi, serta etika kerja.

Pasal 21 – Quarterly Bonus (QB)

1. Quarterly Bonus diberikan sebagai apresiasi atas kinerja Project Manager dalam mengendalikan dan memastikan kepatuhan tata kelola layanan pada periode kuartalan.
2. Besaran Quarterly Bonus Project Manager ditetapkan secara flat sebesar **0.5 (nol koma lima)** kali gaji bulanan.
3. Project Manager dinyatakan eligible untuk menerima Quarterly Bonus apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut:
   - Skor Akhir KPI Kuartalan berada pada **kategori Baik atau lebih (≥ 3.0)**; dan
   - Tidak terdapat pelanggaran tata kelola, kepatuhan administrasi, atau eskalasi signifikan yang disebabkan oleh kelalaian Project Manager.
4. Quarterly Bonus tidak dihitung berdasarkan jumlah aktivitas atau volume pekerjaan, melainkan berdasarkan kualitas pengendalian, kepatuhan proses, dan konsistensi tata kelola layanan.
5. Ketentuan Quarterly Bonus ini tidak mengubah fungsi KPI sebagai alat evaluasi kinerja Project Manager, melainkan sebagai mekanisme apresiasi atas pencapaian standar kinerja minimum yang ditetapkan.

   <u>Contoh:</u>

   Data KPI:

   - Skor Akhir KPI Kuartalan: 3.6 (Baik)
   - Gaji Bulanan: Rp 1.000.000

   Perhitungan Quarterly Bonus:

   Quarterly Bonus = 0.5 × Rp 1.000.000 = **Rp 500.000**

Pasal 22 – Annual Bonus (AB)

1. Annual Bonus diberikan sebesar **1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali gaji bulanan** sesuai kebijakan perusahaan.
2. Service Engineer **dinyatakan eligible** untuk Annual Bonus apabila memenuhi ketentuan berikut:
   - Memperoleh Quarterly Bonus **minimal pada 3 (tiga) kuartal** dalam satu tahun kalender; **dan**
   - Skor KPI Tahunan berada pada kategori **Baik atau lebih (≥ 3,0)**.
3. Quarterly Bonus yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Quarterly Bonus yang:
   - Tidak diblokir akibat pelanggaran tata kelola, kepatuhan, atau administrasi yang bersifat signifikan.
4. Dalam hal terdapat satu (1) kuartal tanpa Quarterly Bonus yang disebabkan oleh kondisi non-kinerja (misalnya keterbatasan penugasan atau restrukturisasi organisasi), kuartal tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan sepanjang dinyatakan **N/A** oleh manajemen.
5. Besaran Annual Bonus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
   - Skor KPI Tahunan; dan
   - Hasil appraisal tahunan yang telah distandardisasi.

BAB XI – PENUTUP

Peninjauan dan Perubahan Dokumen

Dokumen ini bersifat dinamis dan akan ditinjau secara berkala minimal:

- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau
- Setiap terdapat perubahan signifikan pada:
  - Metrik perhitungan KPI
  - Perubahan ruang lingkup pekerjaan

Setiap perubahan hanya dapat dilakukan melalui persetujuan manajemen dan akan didokumentasikan dalam revisi resmi dokumen.

Pengesahan

Ketentuan ini ditetapkan sebagai standar resmi penilaian kinerja Project Manager di Departemen Post-Sales. Dengan berlakunya ketentuan ini, diharapkan pengelolaan proyek, tata kelola administrasi, serta kepuasan customer dapat terjaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Jakarta, 19 Januari 2026

POST-SALES MANAGER	BUSINESS SUPPORT MANAGER
Signed by ADITYO WICAKSONO (LOAWDI4125) Signed on Jan 30, 2026 09:51:04 Adityo Wicaksono	
ADITYO WICAKSONO	IVAN WIRADI WASKITA